107學年度國中小校園班級無線網路及實體線路建置計畫案
第3次施工協調會議紀錄
壹、會議時間：108年5月817日（星期五）下午2時
貳、會議地點：正德國中2樓會議室
參、主持人：王主任啓浩







　　記錄：任筱清
肆、出席：

    教資科：李煒輔導員
    正德國中：游宜憫組長
得標廠商：華電聯網股份有限公司林泄亨副總 、楊祈煌副總、楊峻銘資深協理、許育銜專案經理、蔡少維經理、張睿勝經理、李滎帆專案經理、羅振修工程師
伍、決議事項：
    一、設備安裝施工請確認所有缺失已改善完成，即設備已全數施作完成，始得進行工班撤離。
    二、確認上次會議紀錄：

        (一)預訂施工進度表仍缺施工進度百分比，請廠商補齊。
(二)5/17審核網頁廠商已全數填入，並請提醒各校組長確認。
(三)廠商已提供審核網頁資料備份1份供會議確認，程式打包請一併提供教育局，並一併注意版權問題。
(四)6/3開始之缺失改善依決議辦理，設備安裝則依契約程序辦理。
(五)網頁填列之實際開工日，廠商須於三日前通知各校組長。特定學校明顯未依契約範圍之施作方式，請通知教育局，由ERIC先與學校溝通，如確有困難再交由李煒輔導員處理。
(六)每次開會前備份1份供會議確認，開會確認後合併前次會議紀錄一併提供教育局。
(七)需更新之目前提供之各設備數量，另增列標準配發量及實際配區量、另搬移機櫃數量未列入，下次會議請一併列入。
(十二)廠商須統一要求工班進出學校應有方便辯識身份之服裝。

(八)、(十)、(十一)~ (十六)、(十八)、(十九)、(二十一)、(二十二)已依決議進行。

(九)目前廠商搬移機櫃與新機櫃之使用及計算方式，請勿混淆，搬移機櫃為解除學校教室噪音問題，高估錯估可以接受，目前已施作學校單一機櫃計算，搬移機櫃為：(一)一面牆從裡面移到外面，用原來機櫃，為搬移機櫃；(二)一面牆裡面牆機櫃不動，整個線路從外面拉線，給個新機櫃，亦為搬移機櫃。(參閱108.3.20舊機櫃搬移工程研商會議紀錄)
    具爭議的是一面牆從裡面移到外面，也裝新機櫃，廠商計算方式為搬移機櫃加上新機櫃，這會影響驗收爭議。工班解釋為原機櫃裡面只有5U，搬移後要塞到6台，要有大機櫃，如果要這樣計算，請廠商將舊機櫃一樣要鎖在旁邊，才符合驗收標準。搬移機櫃剩餘數100多個請向各校確認與原申請數量是否一致，如有減少，請於各校會勘時確定是否已可解決噪音問題，如確定不搬移，須於施工日誌檢附照片並註明原因。
(十七)6月初的九大區會議研議後再討論。
三、第(二十)項：
(一)施工工法特別學校，請先行暫停施工，待會議確認後再行施工。
(二)四送一，送的一同樣走線槽，出線槽的還是要配管，從交換器獨立拉出去的則裸線。
(三)施工工法特別學校(參閱各校會勘紀錄)：

1.溪崑國中：請確認工法及網點，如可施作則同意依該校工法施作。

2.永福國小：與華電工班會勘後再確認。
3.頂溪國小：同意，並已確認工法及網點並施作完成。
4.積穗國小：白色壓條已說明於建議施工工法圖說，餘則同意依該校工法施作。
5.北大/桃子腳國小：同意依該校工法施作。
6.思賢國小：同意依該校工法施作。
7.鷺江國小：拉暗管，特殊施工問題請教育局進行溝通。
8.石碇國小：特殊色油漆，特殊施工問題請教育局進行溝通。
9.明德中、雙溪中移AP：明德與雙溪新舊AP交換，同意依該校工法施作。
四、為符合整體專案連接問題，5port交換器到舊維修資訊盒那根線務必連接，以讓5 port交換器正常使用，並於保固範圍。另部分學校未施作，請務必提供。
五、交換器在主控室，TNKIuplink PORT 直接跳在Dlink 3620，不是L2；輕鋼架上施工可用CD管，但結束部分要用資訊座跳線，避免老鼠囓咬。
六、偏鄉、深山、沿海學校請全程使用PVC管。

七、一所學校兩個副控，交換器數量提供以2台為原則。

八、下次會議預訂於5/30(五)下午2時。
陸、散會（下午4時30分）。
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