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1.本案全部學校工程進度
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• 中華電信於10月4日得標

• 新北市教育局於10月13日提供數量清冊(第一版)

• 10月26日與新北教育局進行啟動會議，商討與本案相關施工流程及各式
表單

• 新北市教育局於10月26日提供數量清冊(最終版)

• 11月7日與各校進行說明會

• 11月13日開始進行各校場勘

• 12月20日邀請新北教育局場驗

• 1月1日開始配發設備及施工
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1.本案全部學校工程進度----關鍵時程說明



2.本案中華團隊、中華組織架構圖---中華團隊

最值得信賴-資通訊整合團隊！

⚫一線保固維護
⚫安排教育訓練
⚫職業安全團隊

⚫資訊設備供料
⚫資訊設備功能設定

⚫電纜、管線供料
⚫電纜、管線施作

友訊科技股份有限公司
台灣分公司

⚫架構規劃與設計
⚫網路規劃與設計
⚫電信網路及電路

益正網路工程有
限公司

⚫專案管理協調
⚫資安機制導入
⚫系統測試驗證

網路服務
領導廠商

專業技術
認證人才

⚫ 全國最大的綜合電信業者
⚫ 擁有豐富的網路和資訊設備

管理維護經驗，能提供企業
客戶多樣化的網路管理服務

⚫ 中華電信擁有專業勞安團隊
及多項勞工安全甲級技術士
等證照

⚫ 中華電信擁有CCIE、CCNP、
CCNA等本案網路建置相關
專業證照達2,447張

在地經營
即時修復

⚫ 本公司在全國各縣市均有營
運服務據點，根據各校位置，
即時提供服務

⚫ 本案將在各據點存放足量備
品，報修後即至現場更換備
品以免影響服務
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2.本案中華團隊、中華組織架構圖---中華組織架構圖
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新北市北新國小
112學年度設備延保暨專科教室網路設備建置案

專案小組

專案總督導
陳來丁 副總經理

專案負責人
郭明志 科長

協同專案負責人
陳俊中 科長

協同專案負責人
簡永源 科長

維護組
洪嘉佑

專案管理組
許秉緯

建置維護組
高偉哲

建置維護組
林建甫

專案聯絡組
林雨祺

建置組
梁家豪



3.SOP流程圖----場勘

安排施作
與各校資訊
組長約
會勘時間

配送設備
(填寫設備點收確認單)

會勘
(填寫施工前調查表)

各校提供
校園平面圖
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廠商聯繫學
校資訊組長
後進場施作

入校時配合
學校辦理入
校程序

依施工前調查
表向學校確認
施工內容範圍
及規範與全面
完工時程

施工完成後由
學校資訊組長

初驗

是否初驗
完成

填寫施作完
成確認單

討論協調改善

是

否

3.SOP流程圖----施工
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4.本案施工標準作法、施工示意圖

1.學校場勘，製作施工前調查
表，確認設備數量及安裝位置。

2.學校場勘，製作施工前調查
表，確認設備數量及安裝位置。

3.紀錄設備安裝位置於學校平
面圖上

4.確認施工物料擺放位置

5.本案施工人員均需穿著得標
廠商之施工背心或配戴識別證

6.本案施工人員均需穿著得標
廠商之施工背心或配戴識別證

7.走廊之外或會受日曬雨淋部
分需採用PVC硬管被覆線路

8.室內施工時若遇彎曲之處可
採用PF 管及標準配件密合接續
務使線路不得外露

1. 依照施工規範進行施作
2. 施工標準作法如圖說明
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4.本案施工標準作法、施工示意圖

9.配管使用單邊夾採螺絲固定。
新管線可依實際環境選擇依附
舊管,惟須使用金屬束帶將新舊

管線牢綁固定。

10.配管使用單邊夾，採螺絲固
定。

11.AP應確實固定。設置於壁面、
天花板之AP應確實固定鎖上螺

絲，並有可見之標識

12.電纜兩端應有明確的標示，
依市網規定統一規則標示

13.施工人員須自備測試設備
(ex.FlukeNetworks) ，並以書面詳
細記錄各項測試數據，於驗收時檢附
報告，以保障網路佈線施工認證測試
品質

14.施工人員須自備測試設備
(ex.FlukeNetworks) ，並以書面詳
細記錄各項測試數據，於驗收時檢附
報告，以保障網路佈線施工認證測試
品質

15.提供本案設備安裝配置圖說
(完工後提供電子檔)

16.本案提供CAT.6線材顏色為
紫色
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4.本案施工標準作法、施工示意圖

● 無資訊插座範例照片

● 有資訊插座範例照片
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項次 型式 優點 缺點

1 有資訊插座

保留線路彈性(如AP更換
位置，更換跳線即可

增加線路故障機率

潮濕環境易造成線路氧
化鏽蝕

資訊插座上線路標示易於
判讀 使用者可隨意插拔，造

成設備離線

2 無資訊插座

降低線路故障節點數

安裝位置固定避免人員插拔

沿海地區可避免線路氧化



4.本案施工標準作法、施工示意圖
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項次 型式 優點 缺點

1 吸頂式
提供等距之無線網路距

離

安裝維護均需移動
學生桌椅

原址有投影機或吊
扇之可能性

吊扇馬達電磁波造
成電磁干擾

AP正下方之學生家
長反應易有電磁波

疑慮

2 壁掛式

易遠端判別設備燈號

未位於教室正中央
設備施作不影響學生桌

椅擺設

設備維運不影響學生桌
椅擺設

● 壁掛式範例照片

● 吸頂式範例照片
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4.本案施工標準作法、施工示意圖----設備型錄

線材使用紫色

⚫ 無線網路接取基地台（Wireless AP）/ D-
Link DAP-X2850

⚫ 802.11ax Wi-Fi 6 提供更高的網絡效率和更
低的延遲，最高可達3600Mbps

⚫ 48埠PoE交換器/D-Link DGS-1250 系列

⚫ 高彈性的使用介面：具備 24 或 48 埠
10/100/1000 Mbps及 4 埠10G SFP+，
可利用高頻寬與骨幹網路串接。

⚫ UTP測試採Channel Link Test，確保
線路施工品質

⚫ 佈線長度小於100m(建議90m內尤佳)
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5. 專案表單-----施工前調查表(空白)
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5.專案表單-----施工前調查表(範本)



16

5.專案表單-----施工前調查表(範本)

教室AP設置位置圖
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5.專案表單-----施工前調查表(範本)

校園平面圖
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5.專案表單-----設備點收確認單(空白)



19

5.專案表單-----設備點收確認單(範本)
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5.專案表單-----網路及設備施作完成確認單(空白)
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5.專案表單-----網路及設備施作完成確認單(範本)
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5.專案表單-----網路及設備施作完成確認單(範本)
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5.專案表單-----網路及設備施作完成確認單(範本)



• 缺少校園平面圖(55/123):
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6.討論事項 

● 請在11/10前提供給中華窗口林雨祺 eileenlin@cht.com.tw

mailto:eileenlin@cht.com.tw


•中華:

林雨祺/02-3343-7732/eileenlin@cht.com.tw

陳柏愷/02-3343-7817/k870726@cht.com.tw
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7. 中華團隊聯絡窗口: 
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