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目前進度報告

非擴柱學校
(目前施作範圍)

214校 6,905班

硬體完成情形 6,905班(100%)

軟體完成情形 6,905班(100%)

安裝後異常情形 約5~10%

擴柱學校 76校 3,663班
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NEC總公司

接手改善

各校問題反映 第三方公正報告 NEC到校驗收

NEC開始進行各校改善
1.NEC原廠工班陸續到校清查問題及改善

2.目前約完成160件(總報修327件)

各校問題未回報
1. NEC接手後，希望能盡量反映校內問題

2. 請各校組長將問題回報至整合控制器線上控管

平台(http://controlbox.jyes.ntpc.edu.tw/)

第三方公正報告結果
1. NEC已提供第三方公正報告內容

2. 根據中華民國電機技師公會鑑定報告，目前現場設備

無法完全符合國際規範標準

3. 將修改初驗單第4條，請現場組長確認功能正常即可

近期NEC有到校初驗
1. 根據會議NEC表示將由九大分區學校開始驗收

2. 目前偏鄉小校也有工班到校進行驗收

3. 請現場組長務必改善完成才能簽署

目前進度報告

http://controlbox.jyes.ntpc.edu.tw/


目前遭遇困境

目前已收到4所學校初驗單

NEC目前尚未確認驗新機還是驗舊機。

NEC改善速度緩慢

教育部期程壓力



聯絡人更新

教育局

陳文毅股長 (02)29603456#8421

蔡其融先生 (02)80723456#515

NEC專案管理人員

林祐生先生 0925-992-667

恩益禧公司維修部 0800-221-622

軟體安裝

時程安排：林祐生先生 0925-992-667

問題聯絡：林祐生先生 0925-992-667、江裕智先生 0925-651-008

控制盒及相關故障排除、表單回覆

陳永祥先生 0989-712-568



NEC驗收

➢感謝九大區及各校組長，我們真的快做完了。

➢目前已收到4所學校初驗單。

➢提醒現場組長收到初驗單後，掃描上傳至整合控制器線
上管控平台，以利局端掌握進度。



若訪查學校時發現無法一鍵開關機

➢若校內電腦為新機，在電腦電源及網路卡部分需要做幾個設定：

1. 電源管理休眠設定改為「永不」



若訪查學校時發現無法一鍵開關機

➢若校內電腦為新機，在電腦電源及網路卡部分需要做幾個設定：

2.設定>網路>網路和共用中心>區域連線>內容>設定>電源管理>都打勾



研習安排

➢ 感謝九大區協助媒合及講師培訓。

➢ 實體研習尊重各校於6月前的時間安排或調整。

➢ 線上研習已上線，若有需線上研習可至線上學習影音網觀看。

➢ 請各校於6月底前至校務行政系統填報研習成果。



實地到校 電腦確認

現場掌握 韌體更新

⚫ 到校了解問題及排除
⚫ 請組長即時反映至線上平台
⚫ 找回信心

⚫ 針對現場線路及控制盒妥善調查
⚫ 若有問題請拍照，並請組長上傳

線上平台

⚫ 確認現場新舊機
⚫ 確認軟體是否安裝
⚫ 確認IP及MAC設定

訪查小組任務

●確認現場韌體分位
●若能力所及，可以協助更新



⚫ 現場驗收注意事項簡報：https://reurl.cc/3DKlk8

⚫ 整合控制器軟體安裝設定及韌體更新教學簡報：
https://reurl.cc/d0arbg

⚫ 整合控制器線上控管平台：http://controlbox.jyes.ntpc.edu.tw/

⚫ Mirroring360授權線上管控平台：https://m360.splashtop.com/login

⚫ 本次簡報檔案下載區：https://reurl.cc/qdGjXp

相關文件

https://reurl.cc/3DKlk8
https://reurl.cc/d0arbg
http://controlbox.jyes.ntpc.edu.tw/
https://m360.splashtop.com/login
https://reurl.cc/qdGjXp


再次感謝各位
辛苦大家！


